

PNRR, la fase conclusiva: obiettivi raggiunti, 166 miliardi incassati e accelerazione della spesa. L'Ottava Relazione al Parlamento

SCHEDA

L'Ottava Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentata il **23 settembre 2026**, fotografa il PNRR alla vigilia della sua chiusura europea. Il documento dà conto delle attività svolte dalla fine del 2025 ad agosto 2026 e dedica particolare attenzione alla nona e alla decima rata, alla revisione finale del Piano, all'avanzamento finanziario e al ruolo degli enti territoriali. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Il PNRR, dopo l'ultima revisione, resta articolato in **7 Missioni, 68 riforme e 156 investimenti**, per una dotazione complessiva di **194,4 miliardi di euro**, dei quali **71,8 miliardi di sovvenzioni** e **122,6 miliardi di prestiti**. I milestone e target complessivi sono diventati **572**. Ottava-Relazione-al-Parlamento-... Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Nona rata: 416 obiettivi conseguiti e 166 miliardi ricevuti

La **nona rata**, richiesta il 30 dicembre 2025, comprendeva **50 milestone e target**. Dopo la valutazione positiva della Commissione europea, il **4 giugno 2026** l'Italia ha ricevuto **12,8 miliardi di euro**. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Con la nona rata sono così arrivati a **416** i milestone e target valutati positivamente dalla Commissione, pari al **72,7% dei 572 complessivi**. Le risorse complessivamente ricevute dall'Italia, compreso il prefinanziamento, ammontano a circa **166 miliardi**, pari all'**85% dei 194,4 miliardi** del Piano. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Decima e ultima rata: 156 obiettivi e 28,4 miliardi

La parte decisiva della fase conclusiva riguarda la **decima rata**, del valore di **28,4 miliardi di euro**. Dopo l'ultima revisione, gli obiettivi da sottoporre alla Commissione sono stati ridotti, attraverso alcuni accorpamenti, da 159 a **156: 43 milestone e 113 target**. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Al **14 agosto** era già stata trasmessa alla Commissione la documentazione completa relativa a **73 obiettivi**. Secondo quanto dichiarato dalle amministrazioni titolari, anche i restanti **83 obiettivi sono stati raggiunti entro il termine inderogabile del 31 agosto 2026** e la loro rendicontazione era in corso alla data della Relazione. La richiesta

formale della decima rata deve essere presentata entro il **30 settembre**, con pagamento europeo previsto entro dicembre. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

La Relazione precisa un punto importante: l'erogazione dei 28,4 miliardi dipende dalla verifica del conseguimento dei milestone e target e **non direttamente dal livello della spesa o dal numero dei progetti materialmente conclusi**, essendo il RRF un meccanismo basato sulla performance. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

La revisione finale del Piano: rimodulati 2,44 miliardi

Nel 2026 sono state effettuate due revisioni. Una prima revisione, prevalentemente tecnica e senza rimodulazioni finanziarie, è stata approvata dal Consiglio UE il **30 marzo**. La seconda, relativa soprattutto agli obiettivi della decima rata, è stata approvata definitivamente dal Consiglio il **27 agosto 2026**. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

La revisione finale comporta una rimodulazione di **2,443 miliardi di euro**: aumentano le risorse di **8 misure**, vengono introdotte **2 nuove misure** e si riduce la dotazione di **14 misure**. L'obiettivo dichiarato è concentrare le risorse su interventi con maggiori possibilità di assorbimento entro le scadenze europee, senza modificare la dotazione complessiva del PNRR. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

La spesa accelera: 133,17 miliardi

Uno dei dati nuovi più significativi rispetto ai precedenti monitoraggi riguarda la spesa. Secondo ReGiS, essa ha raggiunto **133,17 miliardi di euro**, contro **101,3 miliardi al 30 novembre 2025**: un incremento di quasi **32 miliardi** in circa nove mesi. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Occorre inoltre considerare che circa **24 miliardi** sono destinati a strumenti finanziari o assimilabili: in questi casi il target PNRR consiste nell'assunzione entro agosto degli impegni giuridicamente vincolanti, mentre la realizzazione degli investimenti può proseguire **oltre il 2026**. La conclusione formale del RRF non coincide quindi necessariamente con la conclusione materiale di tutti gli interventi finanziati. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Riforme e investimenti: cosa resta da completare

Dopo la nona rata risultavano integralmente conseguiti tutti i milestone e target relativi a **51 riforme e 29 investimenti**. Con la decima rata devono essere completati le restanti **17 riforme e 117 investimenti**. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

La Relazione richiama inoltre il tema della **continuità dei risultati**: fino alla conclusione del Dispositivo occorre evitare i cosiddetti *reversal*, cioè modifiche che rimettano in discussione risultati già conseguiti e possano determinare la richiesta di restituzione delle risorse. Anche dopo il 2026, le raccomandazioni europee chiedono di assicurare continuità alle riforme e agli investimenti realizzati. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Enti locali: 94 mila progetti per circa 30 miliardi

Particolarmente rilevante per Comuni, Province e Città metropolitane è il capitolo dedicato all'attuazione territoriale. **Comuni, Città metropolitane, Province e Unioni di Comuni sono soggetti attuatori di circa 94.000 progetti, per circa 30 miliardi di euro.** Fra gli interventi principali figurano asili nido, edilizia scolastica, PINQuA e rigenerazione urbana. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Per sostenere gli enti nella fase conclusiva è stato costituito un **Tavolo tecnico permanente** con Struttura di Missione, amministrazioni titolari, MEF, ANCI e UPI. Le Linee guida del 17 aprile 2026 hanno uniformato le modalità di certificazione della conclusione degli interventi e di rendicontazione. Il certificato di ultimazione dei lavori o di regolare esecuzione assume un ruolo centrale come prova del conseguimento dei target. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Le Cabine di coordinamento presso le Prefetture hanno svolto un ruolo crescente: dall'istituzione ne sono state convocate **oltre 1.100**, intervenendo soprattutto sulle criticità procedurali, finanziarie e di rendicontazione incontrate dagli enti territoriali. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Una governance rafforzata nella fase finale

Nel primo semestre 2026 è stato intensificato il **monitoraggio rafforzato**, in particolare per gli interventi più complessi e diffusi territorialmente. Il sistema integra i dati ordinari con verifiche più dettagliate sull'avanzamento dei lavori, sui cronoprogrammi e sulle criticità dei singoli soggetti attuatori.

Emblematico il caso della **Missione 6 – Salute**: il Tavolo tecnico nazionale ha tenuto circa **50 riunioni nei soli mesi di febbraio, marzo e aprile**, con confronti specifici con tutte le Regioni e Province autonome e successivi approfondimenti sulle situazioni più critiche. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Le regole e i controlli proseguiranno oltre il 2026

La chiusura delle rate non esaurisce gli obblighi collegati al PNRR. Il **DL n. 19/2026** ha consolidato fino al **2029** le strutture e le Unità di missione impegnate nel Piano, proprio perché monitoraggio, controllo, audit e rendicontazione continueranno dopo l'erogazione dell'ultima rata. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Parallelamente sono state introdotte misure di semplificazione amministrativa e interventi per accelerare investimenti e riforme. Tra questi figurano lo strumento finanziario da **1 miliardo di euro per infrastrutture e sicurezza del settore idrico**, il Fondo nazionale connettività da oltre **730 milioni** e il Fondo Student Housing da quasi **600 milioni**. Ottava-Relazione-al-Parlamento-... Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

Il passaggio dal PNRR alla verifica dei risultati

L'Ottava Relazione segna quindi un cambio di fase. Il problema immediato è ottenere la valutazione positiva dei **156 obiettivi della decima rata** e l'erogazione degli ultimi **28,4 miliardi**; contemporaneamente, però, l'attenzione si sposta dalla verifica formale di milestone e target alla **conclusione materiale degli investimenti, alla spesa, ai controlli e soprattutto alla misurazione dei risultati prodotti**.

La stessa Relazione individua come prospettiva successiva l'analisi di ciò che il PNRR ha concretamente realizzato, la verifica dei progressi ottenuti e la continuità delle riforme e degli investimenti. In questa prospettiva, il patrimonio di capacità amministrativa, sistemi di monitoraggio e cooperazione fra Stato ed enti territoriali costruito durante il Piano assume un rilievo che va oltre la scadenza del 2026. Ottava-Relazione-al-Parlamento-...

In sintesi: 194,4 miliardi di dotazione; **166 miliardi già ricevuti**; **416 obiettivi già approvati dalla Commissione**; **156 obiettivi finali dichiarati raggiunti entro il 31 agosto**; **28,4 miliardi** legati alla decima rata; **133,17 miliardi di spesa registrata**; circa **94.000 progetti** e **30 miliardi affidati agli enti locali**. È su completamento effettivo degli investimenti, rendicontazione, controlli e misurazione degli impatti che si gioca ora la fase post-PNRR.