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AVVISO PUBBLICO 
 

  
Con riferimento all’avviso pubblico 15 maggio 2024, prot. n. 68047, per la presentazione di proposte 

per l’adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare 

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano 

per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea 

– Next Generation EU, si evidenzia che eccezionalmente il termine per l’aggiudicazione dei lavori, 

originariamente fissato al 31 ottobre 2024, è differito al 10 dicembre 2024. 

Al fine di assicurare il rispetto di tutte le milestone e i target del PNRR, si precisa che non vi saranno 

ulteriori proroghe e che il nuovo cronoprogramma da rispettare sarà, quindi, articolato secondo le 

tempistiche riportate nella tabella seguente. 

Si evidenzia che con appositi addendum – che saranno resi disponibili nei prossimi giorni – si provvederà 

all’aggiornamento degli accordi di concessione già sottoscritti. Nelle more dell’aggiornamento degli stessi si 

prega comunque di tenere in considerazione esclusivamente le tempistiche così come sotto riportate: 

 

Aggiudicazione dei lavori  Entro il 10 dicembre 2024 Determina di aggiudicazione 

Notifica dell’aggiudicazione Entro il 10 dicembre 2024 Notifica dell’aggiudicazione alla 

ditta appaltatrice 

Avvio dei lavori Entro il 31 gennaio 2025  Verbale di consegna dei lavori 

Conclusione dei lavori  Entro il 31 marzo 2026 

 

Verbale di ultimazione dei 

lavori 

Collaudo dei lavori  Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo 

 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 

       COORDINATRICE DELL’UNITÀ DI MISSIONE 
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